



## Projet de Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens en Tunisie

### Projet du plan des activités à réaliser et budget aproximatif durant l'année 2015

|  | budget approximatif (DT) | Janvier  | Février                              | Mars   | Avril  | Mai  | Juin  | Juillet   | Août                                  | Septembre   | Octobre  | Novembre  | Décembre   |   |
|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|---|---|---------------------------------------|---|--|---|--|---|
| <b>Composante 1: Renforcement des capacités des parties prenantes</b>  |                          |  |                                      |  |  |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| <b>Sous-composante 1.1: Plan d'Action de la Stratégie nationale de développement durable des oasis en Tunisie</b>  |                          |  |                                      |  |  |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| 1.1.1. Plan d' action pour la stratégie nationale de dd oasis  | 70 000                   |  | Organisation de 4 ateliers régionaux | ateliers régionaux de restitution de la stratégie nationale du Développement Durable des Oasis |  | Atelier national sur la stratégie et le Plan d'action                                |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| élaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication  | sur le budget de l'Etat  | Elaboration des guides et brochures de sensibilisation         |                                      |  |  |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
|  |                          |  |                                      | atelier de présentation de la stratégie de communication                                       | lancement des procédures de passation des marchés pour le recrutement d'un bureau de communication           |  |   |   |                                       |   | mise en œuvre de la stratégie de communication |   |  |   |
| 1.1.2. Développement communication, SIG et monographie complète des oasis traditionnelles tunisiennes.   | 320 584                  |  |                                      |  | Réunion de lancement de la monographie   | réalisation de la phase 1 de la mission  |   |   | atelier de présentation de la phase 1 |   | phase 2 de la mission                          | Atelier de présentation                           |  |   |
| <b>Sous-composante 1.2 : Renforcement des capacités des parties prenantes</b>  |                          |  |                                      |  |  |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| 1.2.1.renforcement des capacités UGP   | 18 619                   |  |                                      |  | atelier de formation sur les aspects fiduciaires, développement local et gestion environnementale et sociale |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| 1.2.3. Elaboration et mise en œuvre d'un programme de formation et renforcement des capacités  | 194 300                  |  |                                      |  |  | réunion de présentation du contenu de formation                                      | mise en œuvre du programme de formation                               |   |                                       | réunion de synthèse                               |  |   |  |   |
| 1.2.4. appui spécifique aux activités de protection de la biodiversité oasienne menées par certaines institutions spécialisées   | 28 000                   |  |                                      |  | réunion de cadrage de la mission   | mise en œuvre des activités de prospection   |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| 1.2.5. Renf. capacités GDA   | 26 811                   |  |                                      |  |  | Signature d'une convention avec AVFA (M. agriculture), avec un partenaire ONG locale | formation des GDA   | Assistance et accompagnement sur le terrain       |                                       |   |  |   |  |   |
| 1.2.6. Renf. capacités Societe civile (genre, gestion de conflits, gestion de projet, com et plaidoyer, approche participative sur conservation et GRN, gestion de partenariat ) | 18 619                   |  |                                      |  |  |  | formation des ONGs locales sur la gestion environnementale et sociale |   |                                       |   |  |   |  |   |
|  |                          | Voyages et visites de découverte et de concertation entre ONGs |                                      |  |  |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| <b>Sous-composante 1.3 : Suivi et évaluation des activités du Projet</b>   |                          |  |                                      |  |  |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| 1.3.1. Mise en place d'un système de suivi et évaluation du projet   | 55 857                   |  |                                      |  |  | choix du consultant  | Elaboration du site web du projet                                     |   |                                       |   |  |   |  |   |
|  |                          |  |                                      |  | atelier système de suivi évaluation  | atelier sur l'harmonisation avec le système S-E su projet MENA-DELP                  |   |   | évaluation tracking tools             |   |  |   |  |   |
|  |                          |  |                                      |  |  | atelier régional SE (projet Mena-Delp)-Maroc   |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| <b>Composantes 2 : Appui à la mise en œuvre des PDPO</b>   |                          |  |                                      |  |  |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| 2.0. Appui à la mise en œuvre des microprojets communautaires  | 14 400                   |  |                                      | signature de la convention de financement des frais de gestion avec les GDAs                   |  |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| 2.0.1.Recrutement des animateurs locaux  | 54 150                   |  |                                      |  | recrutement des animateurs locaux  |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| 2.0.2.Recrutement des gestionnaires locaux   | 47 500                   |  |                                      |  | recrutement des gestionnaires locaux   |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| 2.0.3.Ateliers de concertation sur les microprojets- présentation et renforcement des capacités  |                          |  |                                      | mission d'appui - formulation microprojets   |  | réunions locales de validation-suivi microprojets                                    |   | réunions locales de validation-suivi microprojets |                                       | réunions locales de validation-suivi microprojets |  | réunions locales de validation-suivi microprojets | Séminaire régional de présentation et concertation | réunions locales de validation-suivi microprojets |
| 2.0.4.Assistance technique microprojets  | 53 622                   |  |                                      |  | voyage et contacts avec la pépinière des entreprises de TIRA Medenine  | journées portes ouvertes-crétion microentreprises                                    | formation sur métiers (IRA)   | suivi-assistance pour métiers                     |                                       |   |  |   |  |   |
|  |                          |  |                                      |  |  | formation sur métiers-Maroc (Mena-Delp)  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| <b>Sous-composante 2.1 : Microprojets communautaires dans le domaine de la gestion durable des terres, de l'eau et de la biodiversité.</b>                                       |                          |  |                                      |  |  |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |
| <b>Oasis de Zarat</b>  |                          |  |                                      |  |  |  |   |   |                                       |   |  |   |  |   |

|  |        |  |  |   |  |   |   |   |
|--|--------|--|--|---|--|---|---|---|
| <i>microprojet 1 : Nettoyage des déchets organiques dans l'oasis</i>                                       | 75 000 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 2 : Nettoyage des déchets solides dans l'environnement de l'oasis</i>                       | 80 000 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 3 : Projet de prévention biologique des maladies des palmiers</i>                           | 80 000 |  |  | concertations locales                     | Validation du microprojet et signature de la convention de financement - atelier local de lancement du projet et atelier local de lancement du microprojet | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) |   | réunion de présentation et restitution finale |
| <i>microprojet 4: Réhabilitation de la source de Zarat</i>   | 80 000 |  |  | concertations locales                     | Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) |   | réunion de présentation et restitution finale |
| <i>microprojet 5: Réhabilitation du système de drainage</i>  | 80 000 |  |  | concertations locales                     | Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) |   | réunion de présentation et restitution finale |
| <b>Oasis d'El Guettar</b>  |        |  |  |   |  |   |   |   |
| <i>microprojet 1 : Amélioration des systèmes et techniques d'irrigation à l'oasis d'El Guettar phase 1</i> | 76 000 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 2: Valorisation des produits et des sous-produits de l'oasis (aliments de bétail)</i>       | 76 440 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 3 : projet de nettoyage de l'oasis</i>  | 68 200 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 4 : Mise en place d'une unité de broyage et compostage des déchets verts</i>                | 80 000 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 5 : Amélioration des systèmes et techniques d'irrigation à l'oasis d'El Guettar phase 2</i> | 80 000 |  |  | concertations locales                     | Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement du microprojet  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) |   | réunion de présentation et restitution finale |
| <b>Oasis de Noueïel</b>  |        |  |  |   |  |   |   |   |
| <i>microprojet 1 : Renforcement des capacités matérielles du GDA pour le nettoyage de l'oasis</i>          | 80 000 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 2: Mise en œuvre des travaux de nettoyage de l'oasis</i>                                    | 80 000 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 3 : Installation d'une station de compostage</i>  | 80 000 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 4 : amélioration de la qualité de l'eau potable</i>   | 80 000 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 5 : Promotion de l'agriculture biologique</i>   | 70 000 |  |  | concertations locales                     | Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement   | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) |   | réunion de présentation et restitution finale |
| <b>oasis de Chebika</b>  |        |  |  |   |  |   |   |   |
| <i>microprojet 1 : Protection de l'oasis contre les ravages par les sangliers</i>                          | 80 000 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 2 : Nettoyage de l'oasis</i>  | 80 000 |  |  | concertations locales                     | Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement   | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) |   | réunion de présentation et restitution finale |
| <i>microprojet 3 : Rajeunissement de la palmeraie</i>  | 60 000 |  |  | concertations locales                     | Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement   | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) |   | réunion de présentation et restitution finale |
| <i>microprojet 4 : Réhabilitation et maintenance du système d'irrigation</i>                               | 60 000 |  |  | concertations locales                     | Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement   | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) |   | réunion de présentation et restitution finale |
| <b>oasis de Tameghza</b>   |        |  |  |   |  |   |   |   |
| <i>microprojet 1 : Protection de l'oasis contre les ravages par les sangliers</i>                          | 80 000 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 2 : Assistance technique pour la formulation des microprojets</i>                           | 35 000 |  | Validation du microprojet et signature de la convention de financement | atelier local de lancement du microprojet |  | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) | réunion de présentation et restitution finale |   |
| <i>microprojet 3 : Amélioration et maintenance du système d'irrigation</i>                                 | 80 000 |  |  | concertations locales                     | Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement   | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) |   | réunion de présentation et restitution finale |
| <i>microprojet 4 : Electrification des puits de l'oasis</i>  | 80 000 |  |  | concertations locales                     | Validation du microprojet et signature de la convention de financement et atelier local de lancement   | mise en œuvre du microprojet (suivi-évaluation) |   | réunion de présentation et restitution finale |

